

TERMO DE ADITAMENTO n.º 01 AO CONTRATO COMPAGAS n.º 130/2015.

A **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS**, sociedade de economia mista por ações, com sede à Rua Hasdrubal Bellegard n.º 1177, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.535.681/0001-92, neste ato representada por seu Diretor Presidente **FERNANDO GHIGNONE**, e pelo seu Diretor Técnico-Comercial, **JOSÉ ROBERTO GOMES PAES LEME**, ora denominada **COMPAGAS**, e a empresa **FIRST FISCHER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, representada por seu Sócio-Administrador **MARCUS FISCHER NUNES**, com sede na Rua Joaquim Meier, 66, CEP 20.725-050 na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.934.729/0001-84, ora denominado **CONTRATADO**, ajustam entre si o presente Termo de Aditamento n.º 01 ao **CONTRATO COMPAGAS 130/2015**, sujeitando-se às normas da Lei Estadual 15.608/07 e da Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I
OBJETO DO ADITAMENTO**

O presente Termo de Aditamento tem por objeto:

1. Alteração dos quantitativos previstos em Contrato (retirada de uma unidade dos itens 3.1 e 3.2), conforme planilha em anexo, totalizando assim um valor negativo de **R\$ 10.023,00**;

**CLÁUSULA II
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL**

Justifica-se a criação do Termo de Aditamento n.º 01, considerando:

1. Retirada dos itens 3.1 e 3.2, referentes aos anexos E e J (item 5) do contrato 130/2015, reduzindo assim o item 3 do Contrato de 3 para 2 ERP's totalizando assim uma **redução de R\$ 10.023,00**, conforme planilha em anexo.

Os itens 3.1 e 3.2, referentes a instalação do sistema de aterramento da ERP do Ramal 4 Barras (Mauri Franzoloso) foram retirados, pois a mesma até o presente momento não foi construída pela COMPAGAS e sendo assim não é possível a implantação do sistema de aterramento com a mobilização atual da CONTARATADA.

O Presente termo de Aditamento fundamenta-se no contido no artigo 112, §1º, incisos I e II, cumulado com o §3º, inciso I, todos da Lei Estadual 15.608/07.

**CLÁUSULA III
QUITAÇÃO**

O **CONTRATADO** dá a **COMPAGAS**, neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os seus direitos correspondentes ao período compreendido entre o início da vigência contratual até a presente data, relativos ao contrato acima mencionado, ressalvados os requerimentos já protocolizados até a presente data perante a administração e pendentes de análise, para nada reclamar, sob qualquer título ou pretexto, com fundamento no contrato ora aditado, em juízo ou fora dele.

Termo de Aditamento n.º 01 ao Contrato COMPAGAS N.º 130/2015.

Assessoria Jurídica Compagas
Luana Machado Caetano
OAB/PR n.º 70.891



PUBLICADO
DIOE nº <u>9703</u>
DATA <u>23/05/16</u>

**CLÁUSULA IV
VALOR DO ADITAMENTO**

Dá-se ao presente Aditamento, a redução do valor R\$ 10.023,00 (Dez mil e vinte e três reais) do presente contrato.

**CLÁUSULA V
NOVO VALOR DO CONTRATO**

Fica o valor estabelecido na Cláusula III do Contrato **COMPAGAS 130/2015**, minorando de R\$ 263.757,00 (Duzentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais) para R\$ 253.734,00 (Duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e trinta e quatro reais).

**CLÁUSULA VI
CONDIÇÕES GERAIS**

As partes ratificam as demais cláusulas do Contrato, que não colidirem com o presente Termo de Aditamento.

E por estarem de acordo, **COMPAGAS** e **CONTRATADO**, assinam o presente Termo de Aditamento em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba / PR, 18 de maio de 2016

Pela COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS




FERNANDO GHIGNONE
Diretor Presidente



JOSÉ ROBERTO GOMES PAES LEME
Diretor Técnico-Comercial

Pela **FIRST FISCHER CONTRUÇÕES LTDA.**



MARCUS FISCHER NUNES
Sócio – Administrador
Diretor
CREA-RJ 92-1-60118-1

TESTEMUNHAS:



Alfredo de Godoy
Técnico Operacional



GLAUCIO ANTONIO WEIGERT
Técnico Especializado em
Operação e Manutenção
CREA 98792/D - PR.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QTD Contr.	QTD Alterada Após TA 01	Valor Unitário	Saldo Total Contratual	Saldo Alterado Após TA 01
1	MOBILIZAÇÃO, ANÁLISE DE ESTUDO E DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO						
1.1	Mobilização de recursos e recolhimento da ART	vb	1	1	1.015,00	0,00	0,00
1.2	Levantamento de campo e estudos para aterramento	vb	1	1	5.075,00	0,00	0,00
1.3	Entrega de projetos, manuais e procedimentos	vb	1	1	6.090,00	0,00	0,00
1.4	Aprovação dos projetos pela COMPAGAS.	vb	1	1	8.120,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO						
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PTE'S						
2.1.1	Execução da escavação no local do PTE	vb	5	5	1.290,00	0,00	0,00
2.1.2	Execução da solda do cabo elétrico do PTE	vb	5	5	645,00	0,00	0,00
2.1.3	Fornecimento e instalação da caixa do PTE	vb	5	5	1.290,00	0,00	0,00
2.1.4	Interligação dos cabos e demais componentes do PTE	vb	5	5	1.290,00	0,00	0,00
2.1.5	Recomposição e reurbanização e aprovação final da COMPAGAS.	vb	5	5	1.935,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RETIFICADOR						
2.2.1	Recebimento de todos os componentes do Retificador.	vb	1	1	8.190,00	0,00	0,00
2.2.2	Instalação do Retificador	vb	1	1	5.460,00	0,00	0,00
2.2.3	Interligações elétricas com o duto da COMPAGAS.	vb	1	1	5.460,00	0,00	0,00
2.2.4	Recomposição e aprovação final da COMPAGAS.	vb	1	1	8.190,00	0,00	0,00
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO LEITO DE ANDOS						
2.3.1	Recebimento de todos os materiais do leito de anodo	vb	1	1	18.029,40	0,00	0,00
2.3.2	Instalação do leito de anodo	vb	1	1	12.019,60	0,00	0,00
2.3.3	Interligação elétrica do leito de anodo.	vb	1	1	18.029,40	0,00	0,00
2.3.4	Recomposição e aprovação final da COMPAGAS.	vb	1	1	12.019,60	0,00	0,00
3	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO NAS ERP'S						
3.1	Implantação do sistema de aterramento e aprovação da COMPAGAS.	vb	3	2	6.013,80	6.013,80	0,00
3.2	Emissão do laudo de resistência de aterramento e aprovação da COMPAGAS	vb	3	2	4.009,20	4.009,20	0,00
4	PRÉ OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA						
4.1	Start up do sistema, medições de campo e ajustes.	vb	1	1	47.700,00	0,00	0,00
4.2	Emissão de relatórios e aprovação da COMPAGAS.	vb	1	1	31.800,00	31.800,00	31.800,00
5	AS BUILT						
5.1	Entrega das as built e aprovação por parte da COMPAGAS	vb	1	1	14.240,00	14.240,00	14.240,00

Valor Total Contratual	Valor Total Projetado	Valor Acumulado Anterior	Valor Medido Período	Valor Acumulado Total	Saldo Total Contratual	Saldo Alterado Após o TA 01
263.757,00	263.734,00	144.026,80	63.667,20	207.694,00	56.063,00	46.040,00
100,00	96,20	54,61	24,14	78,74	21,26	17,46

Valores Totais (R\$)

144.026,80	63.667,20	207.694,00	56.063,00	46.040,00
Percentuais em relação ao valor contratual (%)				
54,61	24,14	78,74	21,26	17,46

