

TERMO DE ADITAMENTO n.º 01 AO CONTRATO COMPAGAS n.º 149/2013

A **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS**, sociedade de economia mista por ações, sede à Rua Hasdrubal Bellegard n.º 1177, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n.º 00.535.681/0001-92, neste ato representada por seu Diretor Presidente **LUCIANO PIZZATTO**, e pelo seu Diretor Técnico-Comercial, **JOSÉ ROBERTO GOMES PAES LEME**, ora denominada **COMPAGAS**, e a empresa **TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA**, representada por seu Administrador **Sr. MOACIR ZENI TOMAZ**, com sede na Avenida Vicente Machado n.º 2.221, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 77.620.631/0001-38, ora denominado **CONTRATADO**, ajustam entre si o presente Termo de Aditamento n.º 01 ao **CONTRATO COMPAGAS 149/2013**, sujeitando-se às normas da Lei Estadual 15.608/07 e da Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I
OBJETO DO ADITAMENTO**

O presente Termo de Aditamento tem por Objeto a alteração dos quantitativos previstos em contrato conforme planilha anexa e o respectivo Balanço Final.

**CLÁUSULA II
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL**

O Presente Termo de Aditamento tem por finalidade a realização do Balanço Final do Contrato 149/2013 e quitação plena e total dos serviços executados dentro do referido contrato. O Presente termo de Aditamento fundamenta-se no contido no artigo 112, §1º, inciso II, cumulado com o §3º, inciso I, da Lei Estadual 15.608/07.

**CLÁUSULA III
QUITAÇÃO**

O **CONTRATADO** dá a **COMPAGAS**, neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os seus direitos correspondentes ao período compreendido entre o início da vigência contratual até a presente data, relativos ao contrato acima mencionado, ressalvados os requerimentos já protocolizados até a presente data perante a administração e pendentes de análise, para nada reclamar, sob qualquer título ou pretexto, com fundamento no contrato ora aditado, em juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA IV
VALOR DO ADITAMENTO**

Dá-se ao presente Aditamento, o valor negativo de R\$ 628,50 (Seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).



A large, stylized handwritten signature in blue ink, extending vertically along the right margin of the page.

**CLÁUSULA V
NOVO VALOR DO CONTRATO**

Fica o valor estabelecido na Cláusula III do Contrato **COMPAGAS** 149/2013, reduzido de R\$ 278.810,23 (Duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos) para R\$ 278.181,73 (Duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e setenta e três centavos).


**CLÁUSULA VI
CONDIÇÕES GERAIS**

As partes ratificam as demais cláusulas do Contrato, que não colidirem com o presente Termo de Aditamento.

E por estarem de acordo, **COMPAGAS** e **CONTRATADO**, assinam o presente Termo de Aditamento em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba / PR, 20 de março de 2014.

Pela **COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS**



LUCIANO PIZZATTO
Diretor Presidente





JOSÉ ROBERTO GOMES PAES LEME
Diretor Técnico-Comercial

Pela **TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA.**



MOACIR ZENI TOMAZ
Administrador

TESTEMUNHAS:



ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DO RAMAL LADISLAW GEMBAROSKI / MUNTERS

ITEMS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD Contr.	Qtde. alterada conf. TA 01	Valor Unitário	Valor Contratual	Valor Alterado conf. TA 01	Saldo
1	RAMAL LADISLAW GEMBAROSKI - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD PE-100 OD125mm (E:00+... a 36+...)							
1.1	REVISÃO DE TODOS OS PROJETOS FORNECIDOS PELA COMPAGAS. CONSIDERAR TAMBÉM NESTE ITEM O RECOLHIMENTO DE ART ESPECÍFICA PARA REVISÃO COMPLEMENTAR DE PROJETOS	m	732	730	R\$ 4,18	R\$ 3.059,76	R\$ 3.051,40	R\$ (8,36) R\$ - R\$ -
1.2	TUBULAÇÃO PEAD PE-100 OD125mm EM VIA PAVIMENTADA (E:00+... A 36+...)	m	732	730	R\$ 310,07	R\$ 226.971,24	R\$ 226.351,10	R\$ (620,14)
1.3	VÁLVULA DE BLOQUEIO PEAD PE-100 OD125mm CONJUNTO WW (E:00+...)	un.	1	1	R\$ 5.200,35	R\$ 5.200,35	R\$ 5.200,35	
1.4	SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM CARGA (6"x4") E APOIO À EQUIPE DE TREPANAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE	vb	1	1	R\$ 9.951,39	R\$ 9.951,39	R\$ 9.951,39	
1.5	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PEAD PE-100 OD125mm (E:36+10m)	vb	1	1	R\$ 2.503,24	R\$ 2.503,24	R\$ 2.503,24	
1.6	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, TESTES, SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RAMAIS	vb	1	1	R\$ 14.091,52	R\$ 14.091,52	R\$ 14.091,52	
1.7	ENTREGA FINAL DA DOCUMENTAÇÃO (LIVRO DE PROJETO) E DO "AS BUILT" (PAPEL E MEIO DIGITAL) E APROVAÇÃO PELA COMPAGAS	m	730	730	R\$ 10,18	R\$ 7.431,40	R\$ 7.431,40	
2	RAMAL MUNTERS - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD PE-100 OD63mm (E:00 a 00+...)							
2.1	REVISÃO DE TODOS OS PROJETOS FORNECIDOS PELA COMPAGAS. CONSIDERAR TAMBÉM NESTE ITEM O RECOLHIMENTO DE ART ESPECÍFICA PARA REVISÃO COMPLEMENTAR DE PROJETOS	m	15	15	R\$ 4,18	R\$ 62,70	R\$ 62,70	
2.2	TUBULAÇÃO PEAD PE-100 OD63mm EM VIA PAVIMENTADA (E:00 a 00+...)	m	5,5	5,5	R\$ 265,18	R\$ 1.458,49	R\$ 1.458,49	
2.3	TUBULAÇÃO PEAD PE-100 OD63mm EM TERRENO NATURAL (E:00 a 00+...)	m	9,5	9,5	R\$ 194,76	R\$ 1.850,22	R\$ 1.850,22	
2.4	INSTALAÇÃO DE RAMAL COMPLETO E CONJUNTO ZZ - OD 63mm	u	1,0	1,0	R\$ 4.760,60	R\$ 4.760,60	R\$ 4.760,60	
2.5	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, TESTES, SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RAMAIS	vb	1	1	R\$ 1.316,62	R\$ 1.316,62	R\$ 1.316,62	
2.6	ENTREGA FINAL DA DOCUMENTAÇÃO (LIVRO DE PROJETO) E DO "AS BUILT" (PAPEL E MEIO DIGITAL) E APROVAÇÃO PELA COMPAGAS	m	15	15	R\$ 10,18	R\$ 152,70	R\$ 152,70	
						TOTAL	R\$ 278.810,23	R\$ (628,50)

Valor Contratual	R\$ 278.810,23
Valor do Termo de Aditamento nº01	R\$ (628,50)
Valor Contratual após Alteração Planilha de Preços - Aditamento nº01	R\$ 278.181,73

