

Extrato TA 02 ao Contrato 008/2014

CONTRATADO: BAUSTELLE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 00.668.727/0001-41

OBJETO: (a) alteração do prazo de 180 para 210 dias; (b) correção do "Novo Valor do Contrato" do Termo de Aditamento 01, de R\$ 203.706,39 para R\$ 213.706,39 e (c) balanço final e quitação plena do referido Contrato com a respectiva redução do valor contratual em R\$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos).

DATA: 22/07/2014