

Extrato TA 03 ao Contrato 029/2013

CONTRATADO: VANASA MULTIGAS ENGENHARIA, INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

CNPJ: 07.243.151/0001-10

OBJETO: prorrogação do prazo contratual de 18 meses para 24 meses.

DATA: 01/10/2014