

Extrato TA 01 ao Contrato 076/2015

CONTRATADO: PENTÁGONO EMPREENDIMENTO EM OBRAS LTDA  
CNPJ: 07.837.010/0001-25

OBJETO: Exclusão do item 8.3.2 referente a necessidade de apresentação do Seguro "Risco de Engenharia" na modalidade de obras civis e instalação e montagens, correspondendo uma redução de R\$ 4.150,00 no valor contratual original. Em substituição do seguro de risco de engenharia haverá a retenção de 5% do valor original do contrato, que corresponde à quantia de R\$ 145.845,10, a ser realizada nas próximas 5 (cinco) medições de forma igualitária.

DATA: 12/01/2016