

Extrato TA 04 ao Contrato COMPAGAS 053/2011  
CONTRATADO: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 89.952.709/0001-09  
OBJETO: Prorrogar o prazo contratual de 40 (quarenta) para 46  
(quarenta e seis) meses, sem alteração do valor.  
DATA: 29/10/2014