

Extrato TA 03 ao Contrato 019/2014

CONTRATADO: TRIX ENGENHARIA CIVIL LTDA

CNPJ: 77.620.631/0001-38

OBJETO: Ampliação do prazo contratual de 12 (doze) para 15 (quinze) meses e Balanço final com quitação plena do referido contrato.

VALOR NEGATIVO: R\$ 17.559,52

DATA: 19/03/2015