

Extrato TA 04 ao Contrato 100/2012

CONTRATADO: IDEALE ENGENHARIA E PROJETO LTDA

CNPJ: 07.487.290/0001-99

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual de 36 para 37 meses, a realização do Balanço Final e a quitação plena do referido Contrato, com a consequente redução do valor contratual, em virtude da diferença existente entre extensão de projeto prevista e efetivamente executada.

VALOR NEGATIVO: (R\$ 2.707,51)

DATA: 11/11/2015